

Celkové shrnutí a vyhodnocení:

Na základě kontroly předložených výpisů z účtu příjemce při financování předmětné akce bylo kontrolní skupinou zjištěno, že platby zhotoviteli byly provedeny se zpožděním, a to z důvodu dočasné platební neschopnosti příjemce, viz uvedený nález č. 1. Z celkem tří předložených faktur příjemce uhradil částku ve výši 9 268 592,10 Kč vč. DPH s tím, že byly upřednostněny úhrady neuznatelných a části uznatelných nákladů z vlastních zdrojů příjemce před zdroji ze SFDI. Příjemce nepřekročil ve finančním vyjádření ustanovení Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Smluvní podíl SFDI stanovený ve výši 6 075 000,00 Kč vč. DPH je v současné době poskytovatelem pozastaven.

Nabídku splňující kritéria veřejné soutěže podalo celkem sedm uchazečů z celkově devíti oslovených. Čtyři nabídky byly v průběhu ZR vyřazeny. Komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti v souladu s dílčími kritérii stanovenými ve výzvě k podání nabídky. Na základě výsledku hodnocení komise doporučila zadavateli vybrat jako nejhodnější nabídku uchazeče firmu S u b t e r r a a.s., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 45309612. Zadavatel ve svém Rozhodnutí o výběru nejhodnější nabídky doporučení komise akceptoval.

Kontrolní skupina provedla vizuální kontrolu skutečného stavebního provedení akce. Provedená akce byla realizována v souladu se smluvními podmínkami, právními předpisy a schválenou dokumentací kvalitně bez zjevných vad a nedodělků.