

ZÁPIS Z PRACOVNÍ SCHŮZKY DNE 11.2. 2008

ROZPRACOVANOST DOPRAVNÍCH PROJEKTŮ

Přítomní:

Ing. J. Stanko, spol. Lucida

Ing. Burian, spol. Lucida

A. Šedivá

Ing. L. Vopálenský

Ing. J. Buchar

Ing. B. Bucharová

1. Projektová dokumentace rekonstrukce komunikací Průběžná, U Hřiště, Na Hřišti-změny

Po konzultaci předloženého situačního plánu M 1:500 budou projektantem zváženy a zapracovány následující úpravy/požadavky

1. Přeložení chodníku v ul. Průběžná z původní trasy na p.č.697/46 (soukromý pozemek) na protější stranu na p.č. 20/12 (pozemek obce).
2. Zakreslit změny poloměru křižovatky komunikace Průběžná - U Hřiště dle obcí zaslaného aktualizovaného zaměření stávajícího oplocení p.č. 711/2 a v souvislosti s ním upravit/rozšířit výjezd z křižovatky.
3. Zvážit šířku/výškovou úpravu chodníku v jednosměrném úseku komunikace U Hřiště v místě telekomunikačního sloupku (zřetel průjezd kočárku).
4. Napojení do dešťové kanalizace (zatrubněná strouha) v ulici U Hřiště-uliční vpusti
5. Úprava grafického značení směru spádu splaškové kanalizace v ul. U Hřiště (opačný směr).
6. Doplnění zákresu trasy splaškové kanalizace pro p.č.713/4, 713/4, st.p. 78 na základě informace zajištěné Ing.Vopálenským
7. Do situace zakreslit objekt MF hřiště a nových šaten.
8. Doplnit zákres 2 pilířků elektro pro p.č. 711/6 a 711/7.
9. V prostoru parkování před MF hřištěm sloupy veřejného osvětlení posunout směrem ke komunikaci, trasu kabelu elektro napřímit (vedení v chrániče) podél komunikace.
10. Provést propočet potřebných parkovacích stání dle ČSN 736110 pro MŠ a MF hřiště.
11. Lucida vypracuje projekt rekonstrukce komunikace Na Hřišti v návaznosti na studii využití areálu sportoviště-nejprve vypracuje a obci zašle cenovou nabídku.

z konzultace vyplynuly úkoly:

1. **Starostka-zjistí stav podání žádosti o prodloužení stavebního povolení na rekonstrukci komunikací u OD MÚ Černošice -řešil p. Polák.**
2. **Ing. Vopálenský prověří napojení pozemků p.č.713/4, 713/4, st.p. 78 na splaškovou kanalizaci a podklady zašle spol. Lucida**
3. **J. Buchar zašle spol. Lucida aktuální zaměření oplocení pozemku p.č. 711/2**
4. **B. Bucharová kontaktuje OD MÚ Černošice ve věci řešení změn v PD vydáním nového SP event. změnou stavby před dokončením.**
5. **Komise pro dopravu a bezpečnost dostala od projektanta k dispozici PD a do 14 dnů lze uplatnit další připomínky.**

2. Celková situace dopravního značení v obci

Po konzultaci předloženého situačního plánu budou projektantem zváženy a zapracovány následující úpravy/požadavky :

1. S ohledem na legislativní možnosti zvážit umístění DZ-měření radarem u vjezdů do obce na Vestecké.
2. Umístění DZ zákaz vjezdu vozidel na 6t na místních komunikacích (Na Spojce, u Jiráka, Ve Stromkách, Na Průhonu, Hrnčířská..)
3. Vyměnit DZ přechod pro chodce na návsi za DZ se signálním podkladem.
4. Umístit výstražnou DZ A12 u dětského hřiště na návsi.
5. Zvážit a zapracovat další písemně předané návrhy dopravní komise.

z konzultace vplynuly úkoly:

1. **Zpracovatel spol. Lucida po dokončení dokumentace zajistí projednání s DI Policie ČR, okresní ředitelství Praha-venkov, Obec Vestec následně požádá o vydání rozhodnutí OD MÚ Černošice.**
2. **Komise pro dopravu a bezpečnost dostala od projektanta k dispozici rozpracovanou PD a do 14 dnů lze uplatnit další připomínky.**

3. Nový návrh dopravního opatření v ul. K Rybníku

Po konzultaci předloženého situačního plánu dle předem zaslání zadání budou projektantem zapracovány následující úpravy/požadavky:

1. Pro umožnění jízdy cyklistů změnit DZ na zákaz vjezdu -dělená B11.
2. Na základě nabídky předložené projektantem zakreslit do PD jablůň vč. průměru koruny.
3. Od ul. Hrnčířské umístit pouze statické sloupky
4. Od ulice K rybníku pouze prostřední sloupek sklápěcí, krajní statické
5. Zpracovat konečný typ statického sloupku na základě podkladů zaslanych obcí-zajistí B.Bucharová

z konzultace vplynuly úkoly:

1. **Zpracovatel spol. Lucida po dokončení dokumentace zajistí projednání s DI Policie ČR, okresní ředitelství Praha-venkov, Obec Vestec následně požádá o vydání rozhodnutí OD MÚ Černošice.**
2. **B. Bucharová zašle vybraný typ statického sloupku pro zapracování do DP**
3. **Komise pro dopravu a bezpečnost dostala od projektanta k dispozici rozpracovanou PD a do 14 dnů lze uplatnit další připomínky.**

Zapsala:

B. Bucharová